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PRESENTACIÓN
En el Paraguay, la Agricultura Familiar (AF) representa el 91% de las 
unidades productivas según lo indica el Marco Estratégico Agrario 
(MEA)1. Ocupa su mano de obra familiar en las actividades primarias 
- según  sus sistemas de producción - obteniendo alimentos para el 
consumo nacional, como ser: poroto, mandioca, maíz chipa, tomate, 
banana, sandía, melón, miel, y productos pecuarios de ganadería y de 
la avicultura.
En los últimos años, se ha posicionado como sector estratégico de polí-
ticas públicas y promotoras del desarrollo de los territorios rurales, en 
articulación con la meta superior del Gobierno paraguayo: la del com-
bate a la pobreza.  En ese marco y con miras a focalizar las acciones 
para el fortalecimiento de la AF, el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG) implementó hasta diciembre de 2018, el Proyecto: “Inclusión 
de la Agricultura Familiar en Cadenas de Valor - Proyecto Paraguay 
Inclusivo” (PPI), financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y una donación del Gobierno de Nueva Zelandia. El PPI 
tuvo como objetivo contribuir a incrementar los activos, los ingresos 
y calidad de vida de los agricultores familiares campesinos pobres y 
población rural pobre, mediante su inserción en forma sostenible, y a 
través de sus organizaciones sociales representativas, en Cadenas de 
Valor agrícolas y pecuarias.
Por su parte, en su Plan de Mediano Plazo 2018-2022, el IICA estable-
ce un modelo de cooperación técnica que apunta al logro de cuatro 
objetivos estratégicos. Dos de ellos se refieren al potencial del sector 
agropecuario para el desarrollo sostenible y bienestar rural, a saber: 
i) Aumentar las contribuciones del sector agropecuario al crecimiento 
económico y al desarrollo sostenible; y ii) Contribuir al bienestar de 
todos los habitantes en los territorios rurales, en especial de aquellos 
del sector de la Agricultura Familiar.
En este contexto, el IICA viene cooperando técnicamente con el MAG 
en la búsqueda de estrategias para mejorar el desempeño productivo 
y comercial de todos los sectores productivos del país, incluida la AF, 
promoviendo la articulación productiva en cadenas de valor de manera 
competitiva y sostenida, a través de mecanismos innovadores y he-
rramientas que promueven la inclusión social, la inserción comercial 
competitiva de la AF y su resiliencia y adaptación al cambio climático. 
Sumado a ello, es de interés del Instituto, el fortalecimiento de las 
instituciones públicas vinculadas al desarrollo agropecuario y rural con 
miras al diseño, gestión, implementación, evaluación y capitalización 
de experiencias para obtener aprendizajes vinculados a políticas públi-
cas y a sus instrumentos de intervención, como lo es el PPI.
Para el IICA, la capitalización de experiencias es un proceso que per-
mite identificar, validar y documentar aprendizajes y buenas prácticas 
con potencial de adaptación; mejora, réplica y/o escalamiento, a fin 
de lograr un impacto mayor en la población-objetivo de una interven-
ción o proyecto. Con la implementación de un proyecto denominado: 
“Capitalización de experiencias para un mayor impacto en el desarro-
llo rural”, conjuntamente con FAO-CTA2 -IICA y financiado por FIDA, el 
Instituto ha conseguido promover el fortalecimiento de capacidades 
técnicas en diferentes países de América Latina para impulsar procesos 
de capitalización. 
1- Mencionado por IICA (2014).
2- Centro Técnico para la Agricultura y Cooperación Rural.
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En ese contexto, y comprendiendo la importancia de capitalizar ex-
periencias en Paraguay, basadas en instrumentos, servicios y modelos 
de apoyo a organizaciones rurales3 y estrategias implementadas por 
el Proyecto Paraguay Inclusivo, el MAG, el FIDA y el IICA, iniciaron un 
proceso de formación de capacidades técnicas y de sistematización del 
Proyecto con los actores involucrados (técnicos y productores), a fin de 
identificar buenas prácticas y registrar opciones potenciales de poste-
rior adopción, adaptación, mejoramiento y escalamiento en contextos 
o en comunidades similares.
La información presentada en este Documento, rescata el resultado 
de este proceso de identificación, sistematización, validación, análisis 
y documentación de aprendizajes obtenidos de la implementación del 
PPI durante el periodo 2013-2018, y se desglosa en:
• Inclusión de organizaciones de la Agricultura Familiar en Cadenas 
de Valor a través de Planes de Negocios Articulados.
• Inclusión de organizaciones de la Agricultura Familiar e Indígena en 
la Dinámica Socio-económica de sus territorios a través de Planes 
de Micro-capitalización
Cada experiencia capitalizada profundiza la experiencia en términos de 
objetivos, población- objetivo; resultados esperados y los obtenidos, 
inclusive los no programados; estrategia de implementación, hallazgos, 
principales, lecciones aprendidas; recomendaciones, sostenibilidad de 
las acciones y potencialidades para futuras intervenciones.
Con este Documento, se espera que tomadores de decisión de las ins-
tituciones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil; orga-
nismos cooperantes, técnicos, investigadores e interesados en general, 
cuenten con una herramienta de reflexión que ayude a una mejor toma 
de decisiones para repensar estrategias de intervención y formular ini-
ciativas pertinentes, orientadas a la población rural.
Para que la información rescatada en este Documento pueda ser efecti-
vamente capitalizada por tomadores de decisión y técnicos vinculados al 
Desarrollo Rural, se consideran los aprendizajes y conocimientos de valor 
del PPI; las lecciones aprendidas, fijadas, sistematizadas y analizadas, 
con un lenguaje  técnico apropiado, para mostrar las etapas o procesos 
claves identificados y replicables y válidos para la capitalización. 
Si bien este Documento busca ser comprensible en su lectura, es nece-
sario tener en cuenta que los técnicos involucrados en cada una de las 
etapas o procesos de las experiencias, tanto de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto como de la DEAg, pueden contribuir significativamente a su 
empoderamiento y difusión.
Finalmente, se espera que esta Publicación contribuya a: i) Brindar un 
retorno positivo a los donantes y cooperantes sobre la implementación 
del Proyecto. ii) Demostrar a los principales actores tomadores de de-
cisión y agentes de desarrollo, los resultados positivos obtenidos por el 
PPI en la articulación intra-institucional DINCAP- DEAg del MAG, lo que 
fortalece además la imagen institucional. iii) Presentar el modelo de 
trabajo del PPI como un ejemplo de buenas prácticas para la inclusión 
productiva a través de Cadenas de Valor para la reducción de la pobre-
za rural. 
La gestión efectiva de los conocimientos generados por PPI, al ser ca-
pitalizados a futuro, podría progresivamente mejorar la efectividad de 
próximos proyectos y cooperaciones en favor del desarrollo rural del país.
3- Planes de Fortalecimiento (PF), Planes de Negocio Articulados (PNA), Planes de Micro 
capitalización (PMC); mecanismos de asociatividad, mecanismos crediticios e inclusión finan-
ciera; estrategias de atención a grupos vulnerables. 
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INTRODUCCIÓN 
El Proyecto: “Inclusión de la Agricultura Familiar en Cadenas de Va-
lor  - Proyecto Paraguay Inclusivo” - PPI, fue implementado en Para-
guay mediante el Convenio de Préstamo N° I-866 PY. Fue financiado por 
el Fondo de Desarrollo Agrícola - FIDA y ejecutado por el MAG/DINCAP. 
El contrato fue aprobado por Ley N° 4871 del Poder Legislativo de la 
República del Paraguay en fecha 19 de diciembre de 2012 y promulgado 
por el Poder Ejecutivo el 20 de febrero de 2013. Los Planes de Micro 
Capitalización, ejecutados en los dos últimos años del Proyecto, fueron 
financiados con fondos de la donación del Gobierno de Nueva Zelandia. 
El PPI, tuvo como área de influencia a la Región Oriental del Paraguay, 
más específicamente, los departamentos de Central, Concepción, San 
Pedro, Amambay, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Cor-
dillera, Ñeembucú, Misiones y Canindeyú.  
El objetivo del Proyecto fue: “Contribuir a incrementar los activos, 
los ingresos y la calidad de vida de los agricultores familiares campe-
sinos pobres y población rural pobre, mediante su inserción en forma 
sostenible, y a través de sus organizaciones sociales representativas, 
en Cadenas de Valor, con visión de género y conservación del medio 
ambiente”. Sus objetivos específicos fueron: el fortalecimiento de las 
organizaciones rurales; el promover el vínculo entre los agricultores fa-
miliares y las cadenas de valor; el facilitar a los beneficiarios de la Agri-
cultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) el acceso al crédito para 
inversión y para capital de trabajo; promover en las fincas familiares 
de los beneficiarios, procesos de diversificación productiva, adopción 
de tecnologías apropiadas, aumento de la producción y seguridad ali-
mentaria; y aumentar las oportunidades de empleo para la población 
rural pobre, con énfasis en mujeres y jóvenes. 
En este contexto, según lo definido en el diseño del Proyecto, el PPI 
tuvo como grupo meta a las organizaciones de agricultores familiares 
con vínculos regulares o escasa vinculación con los mercados; a po-
blaciones rurales vulnerables, mujeres jefas de hogar y jóvenes; y a 
comunidades indígenas.
La estrategia general de inversión del Proyecto - contemplada en su 
objetivo -  ha buscado que las familias beneficiarias del Proyecto se in-
serten en un esquema de comercialización (cadena de valor - circuitos 
cortos en mercados locales), mediante una producción mejorada (en 
calidad y cantidad); activos productivos, acceso al crédito y mejores 
capacidades negociadoras, para concretar la vinculación con empresas 
articuladora y así aumentar sus ingresos. 
El Proyecto en su abordaje al sector rural, en cuanto a la población 
vulnerable, transfirió recursos financieros para la implementación de 
Diagnostico Rural Participativo (DRP) y Planes de Micro Capitalización 
(PMC). 
La modalidad de implementación comprendió por un lado, el Com-
ponente de Promoción y Pre-Inversión que buscaba fortalecer a las 
organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina, AFC y a la pobla-
ción vulnerable, para que tengan la capacidad de elaborar, negociar e 
implementar 
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Planes de Negocios Articulados (PNA) y Planes de Micro-Capitalización, 
PMC, respectivamente. Por otra parte, estaba el Componente de In-
versiones con el objetivo de que la AFC y la población vulnerable au-
menten sus activos, su producción agropecuaria; mejore la calidad y 
la venta de la misma a través, del cumplimiento de su PNA y PMC res-
pectivamente. En el caso de los agricultores familiares campesinos, el 
objetivo además era que se transformen en sujetos de crédito para las 
entidades financieras, mediante Garantías de Certificado de Depósito 
de Ahorro.
En el proceso de implementación del PPI quedó evidenciada la impor-
tancia de la participación activa y comprometida de las partes: Produc-
tores, Empresas y Estado. Iniciativas como estas, involucran un esfuer-
zo conjunto técnico, financiero y de relacionamiento estratégico entre 
estos actores para mejorar la calidad de vida, desarrollar actividades 
productivas asociativas de generación ingresos, en forma inclusiva y en 
armonía con el medio ambiente.
CAPITALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS Y 
LECCIONES APRENDIDAS DEL PPI
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1. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
1.1. Contexto
En Paraguay existen cerca de 290 mil fincas agro-
pecuarias con una superficie total de más de 31 mi-
llones de hectáreas. Del total de fincas, más de 184 
mil tienen menos de 10 hectáreas, y más de 264 mil 
tienen menos de 50 hectáreas, lo que indica que 
la población de unidades económicas de pequeño 
tamaño (micro y pequeñas empresas agro-produc-
toras) representa la gran mayoría del sector. Esta 
situación es característica, además, de la Región 
Oriental, donde se ubica el 97% del total de fincas 
agropecuarias del país (Censo Agropecuario 2008). 
La Agricultura Familiar Campesina es un estrato sig-
nificativo del sector productivo del país y tiene un 
peso importante en términos cuantitativos en el to-
tal de las fincas, ya que más del 80%  corresponden 
a este segmento, donde se generan los principales 
rubros de consumo y renta (FAO 2014).
En este contexto, el Proyecto Paraguay Inclusivo 
– PPI se constituye en un importante esfuerzo en 
el impulso de la Agricultura Familiar, y a través de 
Planes de Negocios Articulados, promueve y forta-
lece la vinculación de pequeños productores con 
empresas agroindustriales para el desarrollo de 
planes de negocio agrícola, brindando soporte a los 
productores en la formación de capacidades orga-
nizacionales, de negocios y productivas. Así, el PPI 
se distingue por su estrategia de inclusión financie-
ra y acceso al crédito. Provee a las organizaciones 
fondos de garantía, los cuales, una vez constituido 
en Certificado de Ahorro – CDA, pueden utilizarse 
como respaldo para la obtención de un crédito ante 
una institución financiera. Estos recursos no son re-
embolsables para las organizaciones; sin embargo 
están condicionados a utilizarse como garantía de 
crédito. El financiamiento puede ir dirigido a capital 
de trabajo o activos necesarios para la implementa-
ción del plan de negocios agrícola. Este Modelo fue 
creado con tres objetivos: Eliminar una de las prin-
cipales barreras al crédito (falta de garantías con-
vencionales); impulsar el apalancamiento financiero 
permitiendo acceder a fondos mayores a los que se 
dejan en garantía; y crear una relación entre las or-
ganizaciones y bancos que se traduzca en un acceso 
al crédito tanto en el corto como en el largo plazo.
1.2. Población objetivo
Organizaciones de agricultores familiares con víncu-
los regulares con los mercados.
1.3. Objetivos de la acción y cambios esperados 
Objetivos
• Fortalecer la organización y fidelización de la 
comercialización conjunta.
• Incrementar el volumen y calidad del producto a 
ofrecer a la empresa.
• Establecer y consolidar una alianza con la em-
presa articuladora punta de la cadena, compro-
metiendo su cofinanciamiento al Plan y asegu-
rando precios y mercados convenientes.   
• Crear un vínculo entre las organizaciones y enti-
dades bancarias para el acceso al crédito. 
• Impulsar el apalancamiento financiero con fon-
dos de garantía, sustituyendo la falta de garan-
tías reales para el acceso al crédito.
Cambios esperados
• Sostenibilidad de los negocios logrando utilida-
des provenientes de la comercialización de sus 
rubros productivos.
• Fortalecimiento de la comercialización conjunta 
para lograr volúmenes de ofertas atractivas para 
las empresas.
• Consolidar la vinculación de las organizaciones 
con las empresas agroindustriales con el princi-
pio de “Ganar – Ganar”.
• Acceso al crédito en condiciones adecuadas.
• Aumento de ingresos económicos para mejorar 
el bienestar de las familias.
CAPITALIZACIÓN 1:
INCLUSIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN CADENAS DE 
VALOR A TRAVÉS DE PLANES DE NEGOCIOS ARTICULADOS
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1.4. Descripción de la Estrategia Capitalizada
La experiencia concreta fue la INCLUSIÓN DE OR-
GANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN CA-
DENAS DE VALOR A TRAVÉS DE PLANES DE NEGOCIOS 
ARTICULADOS 
A continuación, se describen las etapas del proceso 
para el diseño e implementación de los PNA:
i. Socialización del abordaje del Proyecto en los 
Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA) de la 
DEAg/MAG con el que se buscó que representantes 
y/o miembros de las organizaciones, autoridades 
locales, técnicos del MAG y representantes de las 
empresas de la cadena, presentes en el territorio 
(geográfico) de influencia del Proyecto, estuvieran 
en condiciones de:
a. Manejar los mecanismos de selección; la do-
cumentación requerida para la vinculación 
al Proyecto y la modalidad de aprobación de 
los PNA a fin de establecer un mejor entendi-
miento y aprovechamiento del mismo.
b. Asegurar la participación de la empresa ma-
nifestando su interés de vincularse con la or-
ganización, ante el potencial de crecimiento 
de su mercado y con un compromiso de co-
financiamiento del Plan.
c. Utilizar eficientemente los instrumentos para 
la implementación de los PNA. 
d. Fomentar la apropiación por parte de las or-
ganizaciones, el compromiso y el sentido de 
pertenencia.
e. Promover el incremento de los ingresos.
ii. Selección de las organizaciones beneficiarias 
de la inversión, realizada por los técnicos de la 
DEAg y el técnico promotor del PPI en base a los 
requisitos establecidos por el Proyecto, ubicadas en 
el área de influencia de una empresa articuladora.
iii. Aplicación el formulario F2, para conocer el 
grado de fortalecimiento de las organizaciones se-
leccionadas.
iv. Realización del Diagnóstico Rural Participati-
vo (DRP) con las organizaciones que completaron el 
F2 para confirmar los datos obtenidos. Se comprobó 
que todos los miembros se involucren en el desa-
rrollo del mismo. Este instrumento sirvió para dise-
ñar el Plan de Fortalecimiento para definir el tipo 
u orientación productiva del PNA a implementar y 
evidenciar las debilidades y fortalezas de la organi-
zación, de manera a incluir en el Plan de Fortaleci-
miento (PF) las acciones que fueren necesarias.
v. En base a los resultados del DRP, se inició el PF 
durante el cual se realizaron las capacitaciones para 
superar las debilidades en los temas seleccionados, 
entre ellos, contabilidad, administración y produc-
ción. También con los recursos del PF se contrató un 
proyectista para la elaboración del PNA.
vi. Presentación del PF a las instancias de aproba-
ción de la UEP.
vii. Elaboración de la propuesta de PNA con fondos 
del PF para solicitar su financiación al PPI; proceso 
en el cual, se involucraron los miembros con apo-
yo técnico del Proyecto, incluyendo las inversiones 
para la producción y las acciones para su acceso al 
mercado, así como las capacitaciones requeridas. 
Se previó en el diseño un monto de hasta 120.000 
dólares por Plan, calculando un número máximo de 
100 familias por organización. 
viii. Presentación del PNA al Proyecto para su 
aprobación por el Comité Técnico Interministerial 
(CTIM).
ix. Implementación del PNA con la transferencia de 
recursos financieros del Proyecto a las organizacio-
nes beneficiarias quienes, administraron los fondos 
para la adquisición de los activos productivos y las 
capacitaciones previstas en el Plan. Una vez recibi-
do los fondos, el proceso de adquisición fue realiza-
do por las organizaciones, quienes se encargaron de 
la búsqueda de presupuestos, comparación y selec-
ción de la mejor oferta para su posterior adquisición 
y recepción de los bienes conforme a lo establecido 
en el PNA.  
x. Capacitaciones, en todos los PNA fue requisito 
incluir el presupuesto de los servicios de la asisten-
cia técnica pertinente para el rubro seleccionado. 
xi. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de los 
PNA por parte de los técnicos de la UEP, asegurando 
la ejecución del Plan en todas sus etapas, conforme 
a lo planificado.
Todas estas etapas del proceso fueron ejecutadas 
a través de mecanismos claros establecidos por el 
Proyecto, conocidos por los beneficiarios, estable-
ciendo confianza y eficiencia en la asignación de 
recursos y consecuentemente, en la ejecución de 
sus planes.
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Representación gráfica de las etapas a capitalizar
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2. RESULTADOS 
2.1.  Resultados programados
• Productores empoderados y organizados en vis-
ta a un Plan elaborado por ellos, con amplio 
sentido de apropiación, compromiso y sentido 
de pertenencia. 
• Organización de productores continúa las activi-
dades productivas contempladas en sus planes, 
propiciando un cambio de paradigmas (proyec-
tos sostenibles), reflejado en la ampliación de 
los servicios ofrecidos, capacidad de negocia-
ción y aumento de los ingresos económicos.
• Organizaciones inmersas bajo el esquema de 
Cadenas de Valor, con producción mejorada tan-
to, en calidad como en .cantidad, que les po-
sibilita articular con empresas. De este forma, 
se asegura la comercialización; se dispone de 
recursos económicos en forma periódica; hay un 
aumento de activos  asicomo de ingresos, con 
lo cual. se mejora la calidad de vida de manera 
sustancial.  
• Organización de productores con mayor acceso 
al crédito.
• Organización de productores cuenten con un Re-
glamento de Créditos (debe establecerse como 
requisito documental para la aplicación de los 
fondos de garantía). 
• Instituciones financieras con mayor participa-
ción e involucramiento sobre todo con el Banco 
Nacional de Fomento y otras IFIs. 
2.2.  Resultados no programados
• Cancelación del crédito antes de la fecha de 
vencimiento.
• Situaciones adversas del mercado hicieron que 
la organización opte por rubros alternativos. 
• Discrepancias en el manejo de cultivos.
• Cambio de dirigentes.
• Economía en las adquisiciones sin perder calidad.
El tiempo promedio: 
Se estiman 12 meses, desde la aprobación del PNA en condiciones óptimas de ejecución.
Quiénes participaron:
Como ejecutores de la experiencia:   MAG/DINCAP/PPI 
                                                          BNF, CAH
                                                          Organizaciones de productores
                        Empresas articuladoras
Como Co-financiadores: Gobiernos locales, IFIs 
Como observadores:  La sociedad civil
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ETAPAS DEL PROCESO FACTORES DE ÉXITO (que favorecieron su aplicación)
FACTORES QUE DIFICULTARON
(su aplicación)
1 Socialización del 
abordaje del Proyecto
•	 Productores con conocimiento 
y manejo de los mecanismos de 
acceso a los servicios del Proyec-
to. 
•	 Organizaciones formalizadas e in-
teresadas en el Proyecto. 
•	 Acompañamiento de la UEP en 
todo el proceso. 
•	 Existencia de empresas de cade-
nas interesadas en participar del 
proyecto. 
•	 Autoridades locales con interés 
de apoyar el emprendimiento. 
•	 Apoyo de la DEAg en el territorio.
•	 La difusión de la información so-
bre el Proyecto llegó a los técni-
cos, pero no aseguró la difusión 
masiva hacia los potenciales 
beneficiarios.
2 Selección de las 
organizaciones 
beneficiarias
•	 La intervención de los técnicos 
de	la	DEAg	permitió	identificar	or-
ganizaciones conformadas que 
cumplían con las formalidades 
exigidas por el Proyecto. 
•	 La existencia de una gran de-
manda y la necesidad de au-
mentar la cobertura del MAG 
a las pequeñas organizaciones 
hizo que en algunos casos, las 
mismas no estuviesen  vincula-
das	con	algún	PNA	financiado	
por el Proyecto.
3 Aplicación el formulario 
F2
•	 Instrumentos y procesos claros hi-
cieron posible el alcance de los 
resultados alcanzados.
4 Diagnóstico Rural 
Participativo (DRP)
•	 Trabajo focalizado en y para las 
organizaciones en proceso de 
fortalecimiento.
•	 Identificación	 de	 debilidades	 y	
fortalezas de la organización.
•	 Definición	 de	 la	 orientación	 pro-
ductiva del PNA.
•	 DRP con escasa participación 
de asociados (en algunos ca-
sos).
5 Se inicia el PF •	 Realización de capacitaciones 
para superar las debilidades en 
los temas seleccionados; entre 
ellos: contabilidad, administra-
ción y producción. 
•	 Contratación de proyectista para 
la elaboración del PNA.
6 Presentación del PF a 
las instancias de apro-
bación de la UEP
•	 Las Organizaciones deben fun-
cionar con los socios activos, y 
no deberían ser incorporados 
socios por el solo hecho de que 
tienen a la vista un Plan a ser 
aprobado.
7 Elaboración de la 
propuesta  del PNA
•	 Involucramiento de la mayoría de 
los miembros de la organización.
•	 Los PNA basados en la experien-
cia de trabajo con rubros produc-
tivos conocidos por los producto-
res.
•	 Datos inexactos para la elabo-
ración y proyección de los PNA
2.3.  Principales hallazgos por etapa del proceso a capitalizar
17
CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PROYECTO PARAGUAY INCLUSIVO - PPI 
8 Presentación del PNA al 
Proyecto para su 
aprobación por el CTIM
•	 Se	han	podido	financiar	iniciativas	
productivas de las organizaciones 
asistidas por la DEAg con fondos 
del PPI, logrando el mejoramiento 
del bienestar de las familias.
•	 Las Organizaciones deben fun-
cionar con los socios activos, y 
no deberían ser incorporados 
socios por el hecho de que 
tienen a la vista un Plan a ser 
aprobado.
9 Implementación del 
PNA con la transferen-
cia de recursos 
financieros
•	 Trasferencia directa de fondos a 
las organizaciones. 
•	 Gestiones de adquisición realiza-
das por las organizaciones.
•	 Escasa experiencia en aspec-
tos administrativos y organizati-
vos.
10 Capacitaciones •	 Realización de capacitaciones 
previstas según Plan.
•	 Capacitación especializa en te-
mas productivos.
•	 En	algunos	casos,	 la	definición	
de contenidos mínimos de los 
temas de capacitación , no 
respondió a necesidades rea-
les de la organización para la 
gestión, incluyendo los aspec-
tos comerciales y de negocios. 
Faltó también la evaluación del 
aprendizaje y su aplicación por 
parte de los capacitados.
11 Seguimiento y 
monitoreo
•	 Apoyo en la ejecución de los PNA 
por parte de los técnicos de la 
UEP.
3. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA 
CAPITALIZAR
Con la ejecución del Proyecto Paraguay Inclusivo, 
se ha evidenciado que es uno orientado al Desa-
rrollo Rural con enfoque en Cadenas de Valor, que 
busca beneficiar a organizaciones de la AFC, en un 
territorio en el que conviven grupos de pequeños 
productores con diferentes características y niveles 
de desarrollo social, económico y organizativo. Se 
pueden establecer procedimientos y herramientas 
diferenciadas que constituyan un instrumento váli-
do para mejorar las condiciones de vida de las fami-
lias rurales más pobres y vulnerables que no pueden 
llegar a ser proveedores de la empresa de la cade-
na, buscando  que esta intervención sea sostenible. 
A partir de la ejecución del Proyecto, en cuanto a 
la asistencia a grupos más débiles, se presentan – a 
continuación - las recomendaciones de las diferen-
tes lecciones aprendidas.  
• La socialización inicial eficiente de los servicios 
que entregará el Proyecto es fundamental a fin 
de que los potenciales beneficiarios y sus orga-
nizaciones, conozcan y manejen el proceso de 
acceso e implementación de los planes.
• En todos los casos debe realizarse un buen DRP, 
que identifique las fortalezas y debilidades de 
cada una de las organizaciones.  Para el logro de 
los objetivos de los planes financiados, es fun-
damental conocer el grado de fortalecimiento 
de la organización, lo que posibilita diseñar los 
planes conforme a los requerimientos y posibili-
dades de las mismas.  Organizaciones con debi-
lidades en su gestión, no podrán llegar al éxito 
esperado. Las inversiones deben estar acompa-
ñadas por las capacitaciones requeridas.
• El trabajo coordinado con la DEAg en los dos (2) 
últimos años de ejecución del PPI, ha sido fun-
damental, pues se aseguró el acompañamiento 
técnico para la implementación de los Planes, y 
además, el seguimiento de las inversiones en el 
tiempo post Proyecto.  
• El compromiso de los técnicos es de suma im-
portancia para el éxito en la implementación de 
los planes mediante el seguimiento. Para ello se 
debe invertir en capacitaciones permanentes a 
los mismos, así como también en  el acompaña-
miento desde la UEP.
• Los mecanismos de selección y aprobación de 
los Planes deben ser transparentes y conocidos 
por los beneficiarios para establecer confianza y 
eficiencia en la asignación de recursos.
• Los mecanismos administrativos deben ser so-
cializados e internalizados con todos los invo-
lucrados tanto a nivel técnico como con las or-
ganizaciones, para asegurar el cumplimiento de 
las normas.
• El involucramiento de las autoridades locales 
fortalece la ejecución de los planes y asegura el 
acompañamiento de las mismas.
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• La articulación estratégica de todos los actores, 
representa un proceso de crecimiento continuo 
y estable de la organización y la producción.
• Un adecuado y oportuno apoyo financiero hace 
posible elevar el nivel productivo de la organi-
zación y alcanzar las metas propuestas, e inclu-
so superarlas.  
• La capacitación para el fortalecimiento de la 
organización, con lo cual, se ha logrado que sus 
integrantes adopten un sistema de prestación 
de servicios que le ha permitido un control ópti-
mo en su otorgamiento y recuperación.
Entre las recomendaciones se considera fundamental: 
El Fortalecimiento de las organizaciones. Hay que 
poner especial atención a la forma en que los pro-
ductores se están integrando en las organizaciones. 
Sería relevante tener datos sobre los comités que se 
agrupan en la organización, lo cual, podrá ayudar a 
identificar a las organizaciones que deben pasar por 
un plan de fortalecimiento antes de comenzar un 
plan de negocios. 
Desde la perspectiva del beneficiario - en el con-
texto de las experiencias - los Planes de Negocios 
Articulados se constituyen en la clave fundamental 
de todo el proceso. Debido a ello, se deben con-
siderar aspectos fundamentales que contemplen la 
experiencia y la tradición de los productores; la se-
lección del rubro, lo cual, debe ser considerado a 
partir de una minuciosa evaluación de las condicio-
nes tanto físicas como naturales.  
En cuanto al apoyo financiero, éste puede reducir 
la brecha técnica para que la organización alcan-
ce un nuevo nivel de productividad. Igualmente, en 
forma adecuada, oportuna y acompañado del forta-
lecimiento organizacional, es posible elevar el ni-
vel productivo de las organizaciones sociales civiles 
(OSCs)  y alcanzar las metas propuestas e incluso 
superarlas, mejorando el bienestar de las familias 
beneficiarias. Se sugiere realizar talleres de edu-
cación financiera en todas las organizaciones pre-
vio al inicio de las operaciones. Esto posibilitaría un 
mayor alcance de los servicios a ser prestados, así 
como el cumplimiento puntual de las obligaciones 
crediticias u otras obligaciones que pudieran tener. 
Sería igualmente importante que todas las organi-
zaciones contasen con un reglamento de crédito, 
lo cual debería considerarse como requisito para la 
aplicación de los fondos de garantía. La firma de los 
convenios con instituciones debe realizarse previo 
al inicio de las operaciones del PPI. Se sugiere una 
mayor participación e involucramiento de las ins-
tituciones financieras de manera a establecer un 
mecanismo continuo de colaboración e intercambio 
de información. Igualmente, se tiene que prestar 
especial atención al seguro agrícola para los pro-
ductores, de manera a asegurar la producción y la 
confiabilidad en la relación comercial y también 
crediticia. 
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4. SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES Y 
     POTENCIALIDADES PARA LA CAPITALIZACIÓN
A continuación, se describen las estrategias diferen-
ciadas del Proyecto, que destacan aspectos sobre la 
modalidad de ejecución y que podrían ser replica-
dos en otros proyectos ejecutados por el MAG.
Transferencia directa de fondos a las organizacio-
nes para su ejecución autogestionaria y transpa-
rente. El PPI - a diferencia de otros proyectos eje-
cutados por el MAG - transfirió los fondos a la cuenta 
bancaria de cada organización, para que ésta ges-
tione la adquisición de bienes y servicios previstos 
en su plan, previamente aprobado. Si bien, es una 
modalidad ya probada en el PPR, el PPI ha demos-
trado la aplicación de esta modalidad de ejecución 
ampliándola a otro territorio, donde se resalta la 
transparencia en el uso de recursos mediante el 
concurso de tres presupuestos en cada adquisición, 
realizado mediante la auto-gestión organizativa y el 
uso eficiente de los fondos. Esto ha generado un alto 
nivel de confianza en el seno de la organización, lo 
que ha contribuido el empoderamiento y fortaleci-
miento de las mismas.
En este contexto, se consideran tres elementos re-
levantes: La participación de los socios; la auto-
gestión organizativa y los conocimientos adquiri-
dos para el uso correcto de los créditos, a través 
del acompañamiento técnico.  Esta modalidad de 
ejecución dinamizó el Proyecto en el territorio, y se 
constituyó en un factor importante para la sosteni-
bilidad del mismo. 
La capacitación para el fortalecimiento de la orga-
nización, resultó también importante, con lo cual 
se ha logrado que los integrantes adopten un siste-
ma de prestación de servicios que le ha permitido 
un control óptimo en su otorgamiento y recupera-
ción.
Fortalecimiento financiero para un mayor alcance 
de los servicios a ser prestados, así como para el 
cumplimiento puntual de las obligaciones crediti-
cias u otras obligaciones que pudiera pretender la 
organización.
La capacidad instalada en diversificar el otorga-
miento del crédito, transformándolo en servicios 
para la actividad productiva (no otorgando solamen-
te dinero), ha logrado reducir significativamente los 
riesgos de recuperación del mismo, evitando desvia-
ciones en su aplicación por parte de los asociados.
La herramienta financiera: fondo de garantía, ha 
contribuido para la fidelización  de los asociados con 
su organización, facilitando la comercialización con-
junta, y una toma de conciencia para el cumplimien-
to de las obligaciones; además de un mayor sentido 
de pertenencia 
Alianza interinstitucional a nivel de territorial. 
En la última etapa de la ejecución del Proyecto, el 
PPI propició una alianza con la DEAg para promocio-
narlo; además con el propósito de identificar a las 
organizaciones y para el correspondiente acompa-
ñamiento técnico. Esta modalidad de ejecución di-
namizó el Proyecto en el territorio, y se constituyó 
en un factor importante para la sostenibilidad del 
mismo, ya que las organizaciones encontraron un 
acompañamiento permanente por parte de los téc-
nicos de la DEAg. Los beneficiarios del Proyecto des-
tacaron la importancia de esta alianza ya que ello 
ha facilitado el proceso de ejecución del Proyecto e 
incluso el seguimiento post-Proyecto, destacando el 
alto nivel de compromiso de los técnicos de la DEAg. 
Sin embargo, se observó que se requiere aumentar la 
cobertura territorial de la asistencia, apoyando con 
recursos financieros para atenuar las limitaciones de 
movilidad de los técnicos. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
1.1. Contexto
Los Planes de Micro Capitalización financiaron - a 
solicitud de las organizaciones - iniciativas de pro-
ducción orientadas prioritariamente a la seguridad 
alimentaria y de manera complementaria, a la co-
mercialización en mercados locales e inversión co-
munitaria.  Además, financiaron actividades de ca-
pacitación para fortalecimiento de la organización. 
Algunas inversiones son detalladas a continuación:
• Producción agropecuaria: hortalizas, equipa-
miento para lavado, clasificación y empaque 
de zanahoria, animales menores; mejoramien-
to genético a través de inseminación artificial, 
producción de queso artesanal; equipamiento 
para apicultura, enfriadora de leche, chacina-
dos, otros.
• Apoyo para la venta en ferias municipales con 
equipamientos para las ferias.
• Comunidades indígenas: Centros comunitarios, 
tendidos eléctricos, provisión de agua potable; 
vacunos para leche, galpones, alambrados y 
bretes para producción pecuaria, otros.
Se definió como meta la implementación de 40 PMC 
con poblaciones vulnerables y comunidades indíge-
nas, ejecutándose, sin embargo, 90 PMC con po-
blaciones vulnerables y 17 PMC con comunidades 
indígenas. Los PMC se ejecutaron con asistencia 
técnica, lo que ayudó a una adecuada implementa-
ción y sostenibilidad de los mismos.
Inicialmente, los servicios de asistencia técnica 
para acompañar a la implementación de los PMC, 
debían ser contratados por el Proyecto mediante 
firmas tercerizadas prestadoras de servicios. No 
obstante, para asegurar la sostenibilidad de los Pla-
nes, se planteó un acuerdo de cooperación entre la 
DINCAP y la DEAg en el marco del PPI.  Esto,  para 
la ejecución de los PMC con organizaciones asisti-
das por Extensión, lo que permitió superar las metas 
inicialmente previstas y demostrar el potencial de 
este tipo de articulación para dar continuidad y sos-
tenibilidad a las iniciativas de inversión con la par-
ticipación del servicio público de asistencia técnica.
1.2.  La población objetivo 
Agricultores familiares campesinos con vínculos re-
gulares o escasa vinculación con los mercados; muje-
res jefas de hogar, jóvenes y comunidades indígenas.
1.3.  Objetivos de la acción y cambios esperados
Objetivos
• Garantizar la seguridad alimentaria de las orga-
nizaciones de poblaciones vulnerables.
• Mejorar la inserción socio-económica de las or-
ganizaciones de poblaciones vulnerables en las 
dinámicas de sus territorios.
• Desarrollar y fortalecer las capacidades de auto-
gestión de las organizaciones de las poblaciones 
vulnerables para la implementación de los PMC.
Cambios esperados inicialmente
Población vulnerable de los territorios selecciona-
dos, organizada con iniciativas socio-productivas di-
námicas en torno a PNA.  
1.4.  Descripción de la Estrategia Capitalizada
La experiencia concreta fue la  INCLUSIÓN DE OR-
GANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR E IN-
DÍGENA EN LA DINÁMICA SOCIO-ECONÓMICA DE SUS 
TERRITORIOS A TRAVÉS DE PLANES DE MICRO CAPI-
TALIZACIÓN.
A continuación, se describen las etapas del proceso 
para el diseño e implementación de los PMC.
i. Socialización del abordaje del Proyecto en los 
Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA) de la 
DEAg/MAG, con la que se buscó que representantes 
y/o miembros de las organizaciones, autoridades lo-
cales y técnicos del MAG:
a. Manejen los mecanismos de selección; la do-
cumentación requerida para la vinculación al 
CAPITALIZACIÓN 2:
INCLUSIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR E INDÍGENA EN LA 
DINÁMICA SOCIOECONÓMICA DE SUS TERRITORIOS A TRAVÉS DE PLANES DE MICRO 
CAPITALIZACIÓN 
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Proyecto y la modalidad de aprobación de los 
PMC para establecer un mejor entendimiento 
y aprovechamiento del mismo.
b. Utilicen eficientemente los instrumentos para 
la implementación de los PMC. 
c. Se fomente la apropiación, el compromiso y el 
sentido de pertenencia.
d. Se promueva el empoderamiento, el incremen-
to de los ingresos y la seguridad alimentaria.
ii. Selección de las organizaciones beneficiarias 
de la inversión, realizada por los técnicos de la 
DEAg y el técnico promotor del PPI a partir de los 
requisitos establecidos por el Proyecto, priorizando 
a las ubicadas en el área de influencia de una Cade-
na de Valor con PNA.
iii. Realización del Diagnóstico Rural Participativo 
(DRP) con las organizaciones seleccionadas, asegu-
rando que todos los miembros se involucren en el 
desarrollo del mismo. Este instrumento sirvió para 
definir el tipo u orientación productiva del PMC a 
implementar y evidenciar las debilidades y fortale-
zas de la organización, de manera a incluir en el 
Plan las acciones de capacitación necesarias.
iv. Elaboración de la propuesta de PMC para solici-
tar su financiación al PPI. En este proceso, se involu-
cran los miembros con apoyo técnico del Proyecto, 
incluyendo las inversiones para la producción y las 
acciones para su acceso al mercado, así como las ca-
pacitaciones requeridas. Se previó en el diseño, un 
monto de hasta 18.000 dólares por Plan, calculando 
un número máximo de 60 familias por organización. 
v. Presentación al Proyecto y aprobación por el 
Equipo técnico del PPI y del MAG.
vi. Implementación del PMC con la transferencia de 
recursos financieros del Proyecto a las organizacio-
nes beneficiarias quienes, administraron los fondos 
para la adquisición de los activos productivos y las 
capacitaciones previstas en el Plan. Una vez recibi-
do los fondos, el proceso de adquisición fue realiza-
do por las organizaciones, quienes se encargaron de 
la búsqueda de presupuestos, comparación y selec-
ción de la mejor oferta para su posterior adquisición 
y recepción de los bienes conforme a lo establecido 
en el PMC.  
vii. Capacitaciones.  El Proyecto capacitó a los téc-
nicos de la DEAg en los temas de género, educación 
financiera y medidas de mitigación de los efectos 
del cambio climático, que luego fue replicado a las 
organizaciones beneficiarias al momento de la im-
plementación de sus PMC. 
viii. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de 
los PMC por parte de los técnicos de la DEAg asig-
nados al Proyecto, asegurando la ejecución total del 
Plan y la continuidad de la asistencia técnica para la 
sostenibilidad de la iniciativa productiva y comercial.
Todas estas etapas del proceso fueron ejecutadas a 
través de mecanismos claros establecidos por el Pro-
yecto y conocidos por los beneficiarios, establecien-
do una sólida confianza y eficiencia en la asignación 
de recursos y consecuentemente, en la ejecución de 
los planes.
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El tiempo promedio: 
Se estiman 18 meses, desde la aprobación del PMC en condiciones óptimas de ejecución.
Quiénes participaron:
Como ejecutores de la experiencia:    MAG/DEAg/DINCAP/PPI 
                                                        Organizaciones de productores
Como participantes indirectos:     Empresas comerciales/proveedoras  
      Consumidores
      Gobiernos locales 
      Prestadores de servicios 
Representación gráfica de las etapas a capitalizar
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2. RESULTADOS 
2.1.  Resultados programados
• Los productores mejoran sus ingresos mediante 
iniciativas productivas eficientes y su inserción 
en las dinámicas económicas locales. Según da-
tos del Proyecto, la producción originada me-
diante la implementación de los PMC, en un 64% 
fue comercializada en mercados locales, ferias 
agropecuarias o en las propias fincas de los be-
neficiarios; y un 36% fue destinado al consumo 
familiar.
• Del total de familias asistidas, un 89% de los be-
neficiarios de los PMC fueron mujeres, quienes 
aportaron ingresos económicos a la unidad fa-
miliar.
• Productores empoderados y organizados en vis-
ta a un Plan elaborado por ellos, con amplio 
sentido de apropiación y compromiso. 
• Los productores continúan las actividades pro-
ductivas contempladas en sus planes, propician-
do un cambio de paradigmas (proyectos soste-
nibles).
• De acuerdo con la percepción de los beneficia-
rios, el 23 % de las familias mejoró su sistema 
de producción; un 31 % mejoró su alimentación; 
un 28 % mejoró sus ingresos y un 18 % mencionó 
que tuvieron un mejoramiento general en sus 
condiciones vida.
2.2.  Resultados no programados
• La cantidad de Planes de Micro Capitalización ha 
superado la meta inicial. Cabe mencionar que 
para alcanzar estos resultados se contó con fon-
dos adicionales provenientes de la donación del 
Gobierno de Nueva Zelanda y de fondos de con-
trapartida nacional. 
• El fortalecimiento de los conocimientos técnicos 
de los extensionistas, a través de la UEP para la 
implementación de los PMC.
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ETAPAS DEL PROCESO FACTORES DE ÉXITO (que favorecieron su aplicación)
FACTORES QUE DIFICULTARON
(su aplicación)
1 Socialización del 
abordaje del Proyecto
•	 Productores con conocimiento y 
manejo de criterios y mecanismos 
de selección y aprobación de las 
iniciativas presentadas.
•	 La difusión de la información so-
bre el Proyecto llegó a los técni-
cos, pero no aseguró la difusión 
masiva hacia los potenciales 
beneficiarios.
2 Selección de las 
organizaciones 
beneficiarias
•	 Criterios, procesos, instrumentos 
claros hicieron posible el alcance 
de los resultados alcanzados.
•	 La intervención de los técnicos 
de	la	DEAg	permitió	identificar	or-
ganizaciones conformadas que 
cumplían con las formalidades 
exigidas por el Proyecto. 
•	 La existencia de una gran de-
manda y la necesidad de au-
mentar la cobertura del MAG 
a las pequeñas organizaciones 
hizo que en algunos casos las 
mismas no estuviesen vincula-
das	con	algún	PNA	financiado	
por el proyecto.
3 Diagnóstico Rural 
Participativo (DRP)
•	 Trabajo focalizado en y para las 
organizaciones en proceso de 
fortalecimiento.
•	 Identificación	 de	 debilidades	 y	
fortalezas de la organización.
•	 Definición	 de	 la	 orientación	 pro-
ductiva del PMC.
•	 DRP realizado con directivos 
de las organizaciones y escasa 
participación de asociados (en 
algunos casos). 
4 Elaboración de la 
propuesta de PMC
•	 Involucramiento de la mayoría de 
los miembros de la organización.
•	 Los PMC basados en la experien-
cia de trabajo con rubros produc-
tivos conocidos por los producto-
res.
5 Presentación al 
Proyecto y aprobación
•	 Se	han	podido	financiar	iniciativas	
productivas de las organizaciones 
asistidas por la DEAg con fondos 
del PPI, logrando el mejoramiento 
del bienestar de las familias.
•	 Las Organizaciones deben fun-
cionar con los socios activos, y 
no deberían ser incorporados 
socios por el solo hecho de que 
tienen a la vista un Plan a ser 
aprobado.
6 Implementación del 
PMC con la 
transferencia de recursos 
financieros
•	 Trasferencia directa de fondos a 
las organizaciones. 
•	 Gestiones de adquisición realiza-
da por las organizaciones.
•	 Escasa experiencia en aspec-
tos administrativos y organizati-
vos.
7 Capacitaciones •	 Realización de capacitaciones 
previstas según Plan.
•	 Capacitación especializa en te-
mas productivos.
•	 La	 definición	 de	 contenidos	
mínimos de los temas de ca-
pacitación, en algunos casos, 
no respondió a las necesida-
des reales de la organización 
para la gestión, incluyendo los 
aspectos comerciales y de ne-
gocios.  Faltó también la eva-
luación del aprendizaje y su 
aplicación por parte de los ca-
pacitados.
8 Seguimiento y 
monitoreo
•	 Complementación estratégica 
entre instituciones (DEAg/PPI).
•	 Asistencia técnica, seguimiento y 
monitoreo, por parte del DEAg a 
los PMC ejecutados.
•	 Mayor economía en el costo del 
servicio por la participación de una 
institucionalidad permanente.
•	 Faltó claridad en la provisión de 
información sobre la gestión de 
los técnicos afectados al Con-
venio, en cuanto a los requeri-
mientos de la DEAG y del SE del 
Proyecto.
2.3.  Principales hallazgos por etapa del proceso a capitalizar
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3. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
     PARA CAPITALIZAR
Con la ejecución del Proyecto Paraguay Inclusivo, 
se ha evidenciado que se trata de un proyecto de 
Desarrollo Rural con enfoque en Cadenas de Valor 
que busca beneficiar a organizaciones de la AFC, en 
un territorio en el que conviven grupos de pequeños 
productores con diferentes características y niveles 
de desarrollo social, económico y organizativo. Se 
pueden establecer procedimientos y herramientas 
diferenciadas que constituyan un instrumento válido 
para mejorar las condiciones de vida de las familias 
rurales más pobres y vulnerables que no pueden lle-
gar a ser proveedores de la empresa de la cadena, 
asegurando que esta intervención sea sostenible. 
A partir de la ejecución del Proyecto  en cuanto a 
la asistencia a grupos más débiles, se presentan - a 
continuación - las recomendaciones de las diferen-
tes lecciones aprendidas.  
• La socialización inicial eficiente de los servicios 
que entregará el Proyecto, es fundamental a fin 
de que los potenciales beneficiarios y sus orga-
nizaciones, conozcan y manejen el proceso de 
acceso e implementación de los planes.
• Debe realizarse en todos los casos un buen DRP, 
que identifique las fortalezas y debilidades de 
cada una de las organizaciones.  Para el logro de 
los objetivos de los planes financiados, es fun-
damental conocer el grado de fortalecimiento 
de la organización, lo que posibilita diseñar los 
planes conforme a los requerimientos y posibili-
dades de las mismas.  Organizaciones con debi-
lidades en su gestión, no podrán llegar al éxito 
esperado. Las inversiones deben estar acompa-
ñadas por las capacitaciones requeridas.
• El Acuerdo de Cooperación Técnico-Financiera 
entre la DEAg y PPI posibilitó optimizar recur-
sos financieros, ya que inicialmente éstos fue-
ron previstos para la contratación de servicios 
tercerizados de asistencia técnica. El ahorro de 
los recursos obtenidos con esta medida, fue des-
tinado al financiamiento de un mayor número de 
PMC con relación a la meta prevista.
• Los PMC con buenos resultados y que hayan lo-
grado la incorporación de un mayor número de 
asociados y conseguido el incremento del volu-
men de producción pueden aspirar a postularse 
para un PNA en la segunda etapa del Proyecto.
• El trabajo coordinado con la DEAg en los dos (2) 
últimos años de ejecución del PPI, ha sido fun-
damental, pues se aseguró el acompañamiento 
técnico para la implementación de los Planes, y, 
además, el seguimiento de las inversiones en el 
tiempo post Proyecto.  
• El compromiso de los técnicos es de suma im-
portancia para el éxito en la implementación de 
los planes mediante el seguimiento. Para ello 
se debe invertir en capacitaciones permanentes 
a los mismos, así como también contar con el 
acompañamiento desde la UEP.
• Los mecanismos de selección y aprobación de 
los Planes, deben ser transparentes y conocidos 
por los beneficiarios para establecer confianza y 
eficiencia en la asignación de recursos.
• Los eventos de educación financiera brindados 
por el Proyecto, tienen que ser socializados des-
de el DRP para el mejor entendimiento y utili-
zación de los recursos financieros proveídos por 
el Proyecto, así como de otras fuentes. En los 
procesos actuales, estos instrumentos se traba-
jan con las organizaciones a partir de la imple-
mentación de los PMC.
• Los mecanismos administrativos deben ser so-
cializados e internalizados con todos los invo-
lucrados tanto a nivel técnico como con de las 
organizaciones, para asegurar el cumplimiento 
de las normas.
• El involucramiento de las autoridades locales 
fortalece la ejecución de los planes y asegura el 
acompañamiento de las mismas.
La Asistencia Técnica (AT) con el apoyo de la DEAg 
es estratégica en el proceso. Una asociación correc-
tamente asistida y motivada supera la visión inme-
diatista de buscar solo la obtención del beneficio, 
ya que debe apuntar también a su autosuficiencia. 
De la misma manera, la AT apoya y fomenta la gene-
ración de valor agregado, promoviendo la inserción 
en mercados locales para la venta de sus productos 
como son las ferias. 
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4. SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES Y 
    POTENCIALIDADES PARA LA CAPITALIZACIÓN
A continuación, se presentan las estrategias diferen-
ciadas del Proyecto, que destacan aspectos sobre la 
modalidad de ejecución y que podrían ser replicados 
en otros proyectos ejecutados por el MAG.
 Transferencia directa de fondos a las organizaciones 
para su ejecución autogestionaria y transparente.  El 
PPI -  a diferencia de otros proyectos ejecutados por 
el MAG -  transfirió los fondos a la cuenta bancaria 
de cada organización, para que ésta gestione la ad-
quisición de bienes y servicios previstos en su plan, 
previamente aprobado. Si bien, es una modalidad ya 
probada en el PPR, el PPI ha demostrado la aplica-
ción de esta modalidad de ejecución ampliándola a 
otro territorio, donde se resalta la transparencia en 
el uso de recursos mediante el concurso de tres pre-
supuestos en cada adquisición, realizado mediante 
la auto-gestión organizativa y el uso eficiente de los 
fondos. Esto ha generado un alto nivel de confianza 
en el seno de la organización, lo que ha contribuido 
el empoderamiento y fortalecimiento de las organi-
zaciones.
 Desde el punto de vista de los beneficiarios este 
punto fue abordado a profundidad y surgieron tres 
elementos coincidentes y relevantes:
• La participación de los socios en la toma de de-
cisiones para las adquisiciones y en el control de 
su uso, genera confianza en el seno de la organi-
zación y la fortalece en el proceso de madurez 
organizativo.
• La autogestión organizativa para uso de los re-
cursos genera transparencia entre los socios y 
el uso eficiente y eficaz de los recursos trans-
feridos, lo que se refleja en la adquisición de 
materiales y equipos de calidad; y en la agilidad 
en la provisión de insumos y equipos a la orga-
nización.
• En contrapartida, esta modalidad requiere que 
la UEP capacite e informe adecuadamente a 
las organizaciones sobre los requisitos legales a 
cumplir en el proceso y acerca de los mecanis-
mos administrativos y contables para tal efec-
to. Si no se cumplen con estos aspectos, existe 
el riesgo de un mal uso de los recursos, lo cual 
generaría desconfianza en el seno de la organi-
zación y consecuentes conflictos organizativos. 
Alianza interinstitucional a nivel de territorial.  En 
la última etapa de la ejecución del Proyecto, el PPI 
propició una alianza con la DEAg, para su promo-
ción; para la identificación de las organizaciones y 
el correspondiente acompañamiento técnico. Esta 
modalidad de ejecución dinamizó el Proyecto en el 
territorio, y se constituyó en un factor importante 
para la sostenibilidad del mismo, ya que las orga-
nizaciones encontraron un acompañamiento per-
manente de parte de los técnicos de la DEAg. Los 
beneficiarios del Proyecto, destacaron la importancia 
de esta alianza ya que esto ha facilitado el proceso 
de ejecución e incluso el seguimiento post-Proyec-
to, destacando el alto nivel de compromiso de los 
técnicos de la DEAg. No obstante, se observó que se 
requiere aumentar la cobertura territorial de la asis-
tencia, apoyando con recursos financieros para ate-
nuar las limitaciones de movilidad de los técnicos. 
Experiencia de la UEP. Con relación a la ejecución 
de los PMC por fuera de los PNA, conforme consta 
en el documento de diseño, se ha observado la alta 
capacidad y agilidad en la ejecución de proyectos 
con estas características, ya que el MAG ha veni-
do ejecutando los proyectos en forma habitual, con 
la diferencia de que en este caso, las adquisiciones 
fueron realizadas por las organizaciones a través de 
la autogestión. También se destacan resultados rá-
pidos en términos de producción de alimentos con 
los proyectos de animales menores y fomento a la 
comercialización con la participación en ferias. 
Curso 1. Elementos básicos sobre Ca-
pitalización de Experiencias para el 
Desarrollo en el Paraguay, 9,10 y 11 
de octubre del 2018,  en el salón au-
ditorio del Servicio Nacional de Cali-
dad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
Curso 2. Taller para el desarrollo 
de capitalización de experiencias 
en el marco del Proyecto Paraguay 
Inclusivo, 6 al 8 de Marzo de 2019, 
Quinta Ykua Sati.  
Capacitación a Técnicos en Capitalización de Experiencias de Desarrollo Rural

